



## **Câmara Municipal de Sete Lagoas**

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046

Telefone: (31) 3779-6300 – [www.setelagoas.mg.leg.br](http://www.setelagoas.mg.leg.br)

### **TERMO DE SUSPENSÃO** **DO CONTRATO ADMINISTRATIVO**

Objeto

Instalação de ponto elétrico para instalação de condicionadores de ar

Contrato Administrativo

41/Licitação/2016

Data do Contrato

28 de Setembro de 2016

Contratada

*DENIS MARCOS DE LIMA - ME*

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de 2016, a *CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS*, representada por seu presidente, Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento, vem notificar esta conceituada contratada que a execução do objeto do contrato administrativo em referência está *SUSPENSA* até segunda ordem, tendo em vista a reorganização financeira desta Casa Legislativa.

Pela razão acima exposta, lavrou-se o presente Termo de Suspensão.

Sete Lagoas, 11 de outubro de 2016.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**

Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento

Presidente



## **Câmara Municipal de Sete Lagoas**

ESTADO DE MINAS GERAIS

Av. Getúlio Vargas, 111 – Centro – Sete Lagoas / MG - CEP: 35700-046

Telefone: (31) 3779-6300 – [www.setelagoas.mg.leg.br](http://www.setelagoas.mg.leg.br)

### **TERMO DE SUSPENSÃO** **DO CONTRATO ADMINISTRATIVO**

Objeto

Instalação de condicionadores de ar nos gabinetes dos vereadores

Contrato Administrativo

42/Licitação/2016

Data do Contrato

28 de Setembro de 2016

Contratada

*ESQUIMÓ SERVICE LTDA*

Aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de 2016, a *CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS*, representada por seu presidente, Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento, vem notificar esta conceituada contratada que a execução do objeto do contrato administrativo em referência está *SUSPENSA* até segunda ordem, tendo em vista a reorganização financeira desta Casa Legislativa.

Pela razão acima exposta, lavrou-se o presente Termo de Suspensão.

Sete Lagoas, 11 de outubro de 2016.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS**

Fabrício Augusto Carvalho do Nascimento

Presidente